



COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Vittorio Veneto n.1 – 10084 Forno Canavese (TO)

Tel: 0124.77844 Fax: 0124. 78166

Mail: protocollo@comune.fonocanavese.to.it

PEC: fonocanavese@postemailcertificata.it

Prot. 3353 del 07/05/2025

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI LAVORI IN SOMMA URGENZA

(art. 140 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36)

OGGETTO: Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza dei versanti di valle e di monte nel tratto interessato da frane e smottamenti lungo la strada comunale di fraz. Milani

PREMESSO

- che nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 aprile 2025 il territorio comunale è stato interessato da piogge abbondanti che hanno causato esondazioni, allagamenti diffusi, frane e smottamenti interessanti la viabilità comunale;
- con ordinanza n. 11/2025 del 16/04/2025 è stato attivato il Centro Operativo Comunale – COC – in quanto il Bollettino Allerta Regionale emesso dal Centro Funzionale regionale in corrispondenza della colonna Livello di Allerta Massimo per le *Zone di Allerta C – L* (in cui ricade il territorio del comune di Forno Canavese), riportava livello di allerta massimo rosso per la zona C e livello di allerta massimo arancione per la zona L;
- che la strada che raggiunge la frazione Milani, nel tratto successivo alla fraz. Fopa, è stato interessato da n. 2 frane, una a valle e l'altra a monte. Con ordinanza n. 12 del 17/04/2025 è stata disposta la chiusura del tratto stradale interessato, in cui si dava altresì atto di monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell'anzidetto fenomeno e procedere ad individuare le soluzioni tecniche necessarie e possibili a mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'evento pericoloso;
- che in conseguenza ad alcuni sopralluoghi condotti nei luoghi interessati dall'evento, è stato redatto il verbale di somma urgenza registrato al prot. n. 3095 del 28/04/2025, qui integralmente richiamato, con cui sono stati autorizzati i lavori di taglio di alberature poste a monte e a valle del tratto stradale, utili alla rimozione di probabili fonti di rischio e di aggravamento della situazione esistente.
- che l'intervento in urgenza è stato esteso all'intero versante in quanto l'evolversi del dissesto non è prevedibile e non consente di individuare zone prioritarie di intervento. Oggetto di intervento è individuato nel tratto compreso tra il ponte della vasca dell'acquedotto e la prima curva immediatamente successiva, per uno sviluppo lineare di circa 150 metri e per una larghezza non inferiore a metri 20 dal sedime stradale, tenendo comunque conto della proiezioni di caduta delle piante;
- che è necessario procedere all'esecuzione dell'apposizione di opportuna segnaletica stradale per la segnalazione del pericolo, per il segnalamento dei lavori in corso nelle zone individuate. Taglio delle piante lungo il tratto oggetto di intervento compreso tra il ponte della vasca dell'acquedotto e la prima curva immediatamente successiva. Rimozione a accatastamento del legname tagliato in area da individuare;
- che in forza dell'art. 140 comma 3 primo periodo, i lavori occorrenti sono stati definiti in una prima stima in € 25.000,00 IVA compresa, indicando l'importo nel verbale di somma urgenza.

ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori di messa sicurezza in urgenza sono stati assunti dalla “Società Agricola Cooperativa il Ginepro”, con sede legale in Locana (TO in Borgata Gurgo n. 14, C.F. 09933880016, P.IVA 09933880016, legale rappresentante Gasco Franco, nato a Torino (TO) il 21/03/1964, C.F. GSCFNC64C21L219Z, residente in Locana (TO in Borgata Gurgo n. 13, con inizio degli stessi nella giornata del 29/04/2025. L'impresa



COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Vittorio Veneto n.1 – 10084 Forno Canavese (TO)

Tel: 0124.77844 Fax: 0124. 78166

Mail: protocollo@comune.fonocanavese.to.it

PEC: fonocanavese@postemailcertificata.it

incaricata ha provveduto nei giorni immediatamente successivi al taglio delle piante nelle zone preliminarmente individuate per uno sviluppo lineare di circa 150 metri e per una larghezza non inferiore a metri 20 dal sedime stradale, tenendo comunque conto della proiezioni di caduta delle piante, sia nella porzione a monte che a valle della viabilità comunale. Il taglio delle alberature non ha però previsto di rimuovere la ceppaia, in modo da garantire la vitalità della stessa e il mantenimento in vita dell'apparato radicale e per stimolare l'emissione di polloni.

Tale comportamento favorisce quindi la stabilità del terreno per effetto della conservazione dell'apparato radicale.

In data 03.05.2025 i lavori di taglio e accatastamento delle piante era pressochè concluso, con posizionamento del legname lungo i cigli stradali, avendo accortezza di posizionare il legname di grosse dimensioni nella porzione a monte della strada.



Figura 1



COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Vittorio Veneto n.1 – 10084 Forno Canavese (TO)

Tel: 0124.77844 Fax: 0124. 78166

Mail: protocollo@comune.fonocanavese.to.it

PEC: fonocanavese@postemailcertificata.it



Figura 2

Ad oggi 07.05.2025, visto il peggioramento delle condizioni atmosferiche (pioggia intensa a carattere di temporale) non è possibile procedere all'esecuzione di lavori di rimozione e smaltimento del legname, in quanto la strada comunale rimane chiusa secondo quanto disposto dall'Ordinanza n. 12/2025 e non ci sono le condizioni di sicurezza tale da permettere il transito a mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate.

In un secondo momento, non ancora previsto, si procederà alla rimozione del legname in tronchi e alla cippatura delle ramaglie, riducendo il volume apparente degli scarti forestali e agevolandone la movimentazione e il trasporto.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Pertanto, ai fini della copertura di spesa da parte della Stazione Appaltante secondo quanto disposto dall'art. 140 comma 4, è possibile quantificare gli oneri dell'intervento in un importo di € 25.000,00 IVA inclusa. La rimozione dei tronchi e la cippatura delle ramaglie saranno effettuate in un secondo momento, quando le condizioni atmosferiche permetteranno lo svolgimento delle operazioni con le dovute condizioni di sicurezza. Per l'esecuzione dei lavori non sono state nominate figure professionali esterne non sussistendone la fattispecie.

IL RUP

Arch. ROCCHIETTI Matteo

